
II POKJA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1 Proses 1: Internalisasi dan Penyamaan Persepsi 3-Apr-17 1 (satu)hari 5,000,000.00             

1.1 Internalisasi dan Penyamaan Persepsi 3-Apr-17 1 (satu) hari

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 

PMD,Dinas INfokom

5,000,000.00             APBD V

2 Proses 2: Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi3-Apr-17 15 (lima belas) hari 263,500,000.00         

2.1

Profil Wilayah Kajian dan Profil Wilayah Kab. Sidenreng 

Rappang 3-Apr-17 1 (satu) hari
Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 1,000,000.00             
APBD V V V

2.2
Hasil Studi EHRA dan Kajian Lainnya

3-Apr-17
7 (tujuh) bulan

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 

PMD,Dinas INfokom
260,000,000.00         

APBD V V V

2.3
Gambaran Profil Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang

3-Apr-17 7 (tujuh) hari
Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 1,000,000.00             
APBD V V

2.4

Indetifikasi Permasalahan Sanitasi (air limbah domestik, 

sampah dan drainase) 03 Juli 2017
14 (empat belas) Hari

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 1,500,000.00             
APBD V V V

2.5
Penetapan Area Berisiko Sanitasi

14 Agustus 2017
2(dua) bulan

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 8,000,000.00             
APBD V V

3 Proses 3: Skenario Pembangunan Sanitasi

3.1
Penetapan Visi dan Misi Sanitasi

1 Oktober 2017
1 (satu) hari

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 750,000.00                
APBD V V

3.2
Penetapan Zona dan Sistem Sanitasi

2 Oktober 2017
1 (satu) hari Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

500,000.00                
APBD V V

3.3
Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Untuk Sanitasi

2 Oktober 2017
1 (satu) hari Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

500,000.00                
APBD V V V

3.4

Analisa Kemampuan pendanaan APBD Kab. Sidenreng 

Rappang untuk Sanitasi 3 Oktober 2017
1 (satu) hari Bappeda

500,000.00                
APBD V V

3.5
Perumusan Strategi Pembangunan Sanitasi

3 Oktober 2017
1 (satu) hari Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

500,000.00                
APBD V V

3.6
Perumusan Strategi Pengembangan Sanitasi

3 Oktober 2017
1 (satu) hari Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

500,000.00                
APBD V V

3.7
Daftar Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi

3 Oktober 2017
14 (empatbelas) hari

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 5,500,000.00             
APBD V

3.8
Rumusan Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

17 Oktober 2017
2 (dua) hari

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 500,000.00                
APBD V V

4
Proses 4 Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi 60 (enam puluh ) hari

20,000,000.00           

LAMPIRAN III NOTULENSI PERTEMUAN PENYAMAAN PERSEPSI

Tabel Indikatif Rencana Kerja Pokja

No Kegiatan Tanggal Mulai Hari Kerja Penanggung Jawab Alokasi Dana (Rp) Sumber dana
Jenis Kegiatan

Pengumpulan data Pertemuan Penulisan



No Kegiatan Tanggal Mulai Hari Kerja Penanggung Jawab Alokasi Dana (Rp) Sumber dana
Jenis Kegiatan

Pengumpulan data Pertemuan Penulisan

4.1

Pendanaan Indikatif dari APBD dan non-APBD di Kab. 

Sidenreng Rappang 17 Oktober 2017
30 (tiga puluh ) hari

Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 20,000,000.00           
APBD V

5 Proses 5 Finalisasi 30 (tiga puluh) hari Bappeda 3,500,000.00             

5.1

Pembahasan untuk Pembangunan Sanitasi Kabupaten 

Sidenreng Rappang 17-Nov-17 5 (lima)hari
Bappeda, Dinas PU,Dinas Pera,  

Dinas Kesehatan, Dinas 3,500,000.00             
APBD V V

Mengetahui, #REF!

Ketua Pokja AMPL KAB. SIDENRENG RAPPANG

(H.  R  U  S  L  A  N  ,  SH.,  M. AP)

NIP. 19570525 198802 1 002


